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CAPITULO I — DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.°— Objeto y ambito de aplicacion. El presente Pliego de Condiciones Generales (en adelante,
el «PCGy») establece las condiciones generales que rigen la contrataciony ejecucion de la obra publica
objeto de la presente licitacion, cuyo Pliego de Condiciones Particulares (en adelante, el «PCP») remite
alpresentey prevalece sobreélen lo que especificamente disponga, conforme al Art. 9.°de la Ordenanza
N.°939/2021.

Art. 2.°— Marco normativo. La contratacion y ejecucion de la obra se rigen, en el siguiente orden de
prelacion normativa: la Ordenanza N.° 939/2021 (Régimen de Contrataciones)y la Ordenanza de
Presupuesto vigente; la Ordenanza que autorice el llamado y apruebe la documentacion licitatoria; el
presente PCG; el PCP; el Pliego de Especificaciones Técnicas(PET); la Memoria Descriptiva, los planos
de proyecto y el computo métrico; y las 6rdenes de servicio impartidas por la Inspeccion de Obra.

Supletoriamente, y en cuanto no se oponga a lo anterior, resultan de aplicacion la Ley Organica
Municipal N.° 8102, 1a Ley Provincial N.° 8614 de Obras Publicas y su reglamentacion, la normativa
técnica de la Direccion Provincial de Vialidad y de la Direccion Nacional de Vialidad en lo pertinente,
y el Cddigo Civil y Comercial de la Nacion. La aplicacion de la normativa provincial lo es por remision
y en ejercicio de la autonomia municipal (arts. 185 y 186 de la Constitucion de la Provincia de Cordoba;
art. 123 de la Constitucion Nacional).

Art. 3.°— Terminologia. A los fines de este Pliego se entiende por: «Municipalidad» o «Comitente»,
la Municipalidad de Mendiolaza; « Departamento Ejecutivo» o «D.E.», el 6rgano ejecutivo municipal;
«Oferente» o «Proponente», quien formula oferta; «Contratista» o «Adjudicatario», ¢l oferente cuya
propuesta resulte aceptada; «Inspeccion de Obray, el agente o reparticion que el D.E. designe para la
supervision, medicion y certificacion de los trabajos; «Representante Técnico», el profesional
matriculado que el Contratista designe conforme al Art. 17.%; «documentacion contractual, el conjunto
de instrumentos enumerados en el Art. 2.°.

Art. 4.° — Orden de prelacion y consultas. En caso de discrepancia entre los documentos
contractuales, prevalecera el de mayor jerarquia segin el orden del Art. 2.°. Entre documentos de igual
jerarquia, las especificaciones particulares prevalecen sobre las generales, y las cifras expresadas en
letras sobre las expresadas en nimeros.

Todo oferente podra formular consultas o pedidos de aclaracion por escrito hasta el plazo que fije el
PCP con anterioridad a la apertura. Las respuestas y las aclaraciones de oficio se comunicaran mediante
circulares que formaran parte de la documentacion y obligaran a todos los oferentes.

Art.5.°—Conocimiento y aceptacion de la documentacién. La sola presentacionde la ofertaimplica,
conformeal Art. 5.°de la Ordenanza N.° 939/2021, el perfecto conocimiento y aceptacion de este PCG,
del PCP, del PET, de los planos y del régimen de contrataciones vigente. El oferente no podra alegar en
su favor error, duda, desconocimiento o mala interpretacion de las clausulas y disposiciones aplicables.

CAPITULO II — REGIMEN DE CONTRATACION Y DOCUMENTACION

Art. 6. — Procedimiento de seleccién. La seleccion del Contratista se efectia por el procedimiento
que corresponda segiin el monto del Presupuesto Oficial, conforme a la Ordenanza N.° 939/2021 y alos
umbrales fijados por la Ordenanza de Presupuesto vigente. Cuando el monto supere el uno coma cinco
por ciento (1,5%) del Presupuesto de Gastos vigente, la contratacion se efectuara mediante Licitacion
Publica autorizada por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante e instrumentada mediante
Decreto del Departamento Ejecutivo (Arts. 1.°y 6.° de la Ordenanza N.° 939/2021).

Art. 7.°— Sistema de contratacion. La obra se contrata por el sistema que determine el PCP —unidad
de medida, ajuste alzado, o combinacion de ambos—. A falta de prevision expresa, se entendera
contratada por unidad de medida, certificandose las cantidades realmente ejecutadas a los precios
unitarios de la oferta.
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Art. 8.°— Financiamiento. El financiamiento y la forma de pago se establecen en el PCP y en el acto
administrativo que autorice la contratacion. Cuando la obra se financie con aportes de terceros —entes
intermunicipales, u organismos provinciales o nacionales—, la suscripcion del contrato y los pagos
quedaran supeditados a la efectiva incorporacion de dichos recursos al presupuesto y a las condiciones
del convenio respectivo.

[Consignar en el PCP el origen del financiamiento, su cardcter reintegrable o no reintegrable, y el
cronograma de desembolsos.]

Art. 9.° — Documentacion licitatoria y adquisicion del pliego. La documentacion licitatoria estard
disponibleen ladependenciay por el medioque indique el Decretode llamado (Art. 2.° de la Ordenanza
N.?939/2021). El precio de adquisicion del pliego, si lo hubiere, sera el que fije el PCP; su adquisicion
es requisito de admisibilidad y su comprobante integra la documentacion de la oferta (Art. 13.°,inc. 3,
de la Ordenanza N.° 939/2021).

CAPITULO III — DE LOS OFERENTES Y LAS OFERTAS

Art. 10.° — Capacidad para contratar e inscripciones. Podran presentarse como oferentes las
personas humanas o juridicas con capacidad legal para obligarse que acrediten: inscripcion vigente ante
los organismos tributarios y previsionales (ARCA/AFIP, Direccion General de Rentas y Municipalidad
de Mendiolaza); inscripcion en el Registro de Constructores de Obra Publica que el PCP determine;
capacidad técnicay economico-financiera acorde a la magnitud de la obra; y antecedentes en obras de
similar naturaleza, en la cantidad y caracteristicas que fije el PCP.

Art. 11.° — Inhabilidades e incompatibilidades. No podran ser oferentes ni contratistas de la
Municipalidad, conforme al Art. 11.° de la Ordenanza N.° 939/2021: quienes carezcan de capacidad de
hecho o de derecho; quienes no tengan la administracion y disposicion de sus bienes; los deudores de la
administracion municipal, provincial o nacional por cualquier causa; los inhabilitados en registros de
contratistas municipales o provinciales; y quienes desempefien cargos en la administracion municipal,
asi como sus parientes hasta el cuarto grado, en los términos y con el alcance que la citada normma
establece.

Art. 12.°— Forma y contenido de la oferta. La oferta se presentara en la forma, lugar y plazo que
establezcan el Decreto de llamado y el PCP, en sobre cerrado, lacrado y sellado, o por el medio
electronico que se disponga (Arts. 12.°y 13.° de la Ordenanza N.° 939/2021). El sobre de presentacion
contendra: solicitud de admision; garantia de la propuesta; comprobante de adquisicion del pliego;
constancias de inscripcion y habilitacion; antecedentes; y toda otra documentacion que el PCP requiera.
El sobre propuesta contendra, por duplicado, la oferta econémica.

Art. 13.°—Computo métrico y analisis de precios. El oferente debera cotizar la totalidad de los items
del computométrico oficial, consignando preciosunitarios y totales. EIPCP podra exigir la presentacion
de analisis de precios de cada item, los que se consideraran parte integrante de la ofertaa los efectos de
la eventual redeterminacion de precios y de la valuacion de modificaciones de obra.

Art. 14.°— Mantenimiento de la oferta. La oferta se mantendra firme por el plazo que fije el PCP; a
falta de prevision, por treinta (30) dias corridos contados desde el acto de apertura (Art. 14.° de la
Ordenanza N.° 939/2021). El PCP podra establecer la prorroga automatica del plazo por periodos
sucesivos, salvomanifestacion en contrariodel oferente comunicada conla antelacion que se determine,
apartandose del criterio supletorio de caducidad automatica del citado articulo, conforme a la facultad
del Art. 9.° de la Ordenanza. El desistimiento dentro del plazo de mantenimiento importard la pérdida
de la garantia de la propuesta (Art. 15.° de la Ordenanza N.° 939/2021).

CAPITULO IV — DE LAS GARANTIAS

Art.15.°—Garantiade la propuesta. Los oferentes constituiran una garantia de propuestaequivalente
al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial (Arts. 8.° inc. 6 y 13.° inc. 2 de la Ordenanza N.°
939/2021). Su presentacion es requisito de admisibilidad, cuya omisién determina la exclusion
automatica del oferente en el acto de apertura.
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La garantia podra constituirse por: depdsito en dinero efectivo en el banco oficial; fianza bancaria;
seguro de caucion emitido por compaiiia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion
(Ley N.°20.091); titulos de la Provincia de Cordoba o de la Nacion aforados conforme al Art. 13.° inc.
2 de la Ordenanza; o crédito liquido y exigible contra la administracion municipal debidamente
certificado.

Art. 16.° — Garantia de cumplimiento de contrato y fondo de reparo. Con anterioridad a la
suscripcion del contrato, el adjudicatario constituira una garantia de cumplimiento de contrato no
inferior al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, en cualquiera de las formas admitidas en el Art.
15.°, en el porcentaje que fije el PCP (Art. 32.° de la Ordenanza N.° 939/2021). La garantia de
cumplimiento se mantendra vigente hastala Recepcion Provisoria de la obra y sera liberada en dicha
oportunidad, siempre que no existan incumplimientos contractuales pendientes imputables al
Contratista.

De cada certificado de obra se retendra, en concepto de fondo de reparo, el cinco por ciento (5%) de su
monto —o el porcentaje que el PCP determine—, el que se acumulara hasta la recepcion definitiva
conformeal art. 54 de la Ley Provincial N.° 8614. El fondo de reparo podra sustituirse por seguro de
caucion o fianza bancaria de igual valor.

CAPITULO V — SELECCION, APERTURA Y ADJUDICACION

Art. 17.°— Representante Técnico. El oferente debera designar un Representante Técnico, ingeniero
civil o profesional con incumbencia, matriculado en el Colegio profesional respectivo (Ley Provincial
N.° 7674 y concordantes), quien asumira la direccion técnica de la obray serd responsable solidario del
cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la buena ejecucion de los trabajos.

Art. 18.°— Acto de apertura. La apertura se realizara en el lugar, dia y hora fijados en el Decreto de
llamado, en acto unico o en forma discontinua en dos etapas —apertura del sobre de presentacion y
evaluacion de admisibilidad; y, superada ésta, apertura de las propuestas econoémicas de los oferentes
admitidos—, segiin lo determine el PCP conforme al Art. 20.°de la Ordenanza N.° 939/2021. Si el dia
fijado resultare inhabil, el acto se celebrara el primer dia habil siguiente a la misma hora (Art. 10.°de la
Ordenanza).

Art.19.°—Comision Evaluadoray preadjudicacién. UnaComision Evaluadoraconstituidaal efecto
examinara la admisibilidad formal y sustancial de las ofertas y emitira informe fundado, ordenando las
propuestas admisibles segiin su conveniencia técnica y econdmica (Art. 27.° de la Ordenanza N.°
939/2021). E1 PCP podra disponer la integracion de la Comision con representantes del Departamento
Ejecutivo, del Honorable Concejo Deliberante y de los beneficiarios, segin la naturaleza y el
financiamiento de la obra.

Art. 20.° — Prioridad de contratacion local. En igualdad de condiciones de precio o calidad, podra
aplicarse el principio de prioridad de contratacion a favor de personashumanas o juridicas con domicilio
o establecimiento en la Ciudad de Mendiolaza, conforme al Art. 53.°dela Ordenanza N.° 9392021, que
rige para todos los procedimientos de contratacion, incluida la Licitacion Publica.

Art.21.°—Adjudicaciony facultad de dejar sin efecto. La autoridad competente adjudicara mediante
decreto a la propuesta que juzgue mas conveniente (Art. 28.° de la Ordenanza N.° 939/2021), y podra
rechazar todas las ofertas o dejar sin efecto el llamado sin que ello genere derecho a indemnizacion
alguna a favor de los oferentes, salvo la devolucion de la garantia de propuesta (Arts. 18.°y 29.°de la
Ordenanza). La adjudicacion quedara supeditada a la visacion previa del Tribunal de Cuentas del
Municipio en los términos del Art. 84.° inc. 2 de la Ley N.° §102.

CAPITULO VI — DEL CONTRATO

Art. 22.°— Suscripcion del contrato. Comunicada oficialmente la adjudicacion, el adjudicatario se
presentara dentro de los diez (10) dias Habiles a suscribir el contrato, previa constitucion de la garantia
de cumplimiento (Art. 31.°de la Ordenanza N.°939/2021). Vencido dicho plazo y su eventual prorroga,
la autoridad podra dejar sin efecto la adjudicacion con pérdidade la garantia de propuesta, pudiendo
adjudicar a la oferta que siga en el orden de conveniencia.
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Art. 23.° — Documentos que integran el contrato. Integran el contrato, ademas del instrumento
respectivo: la Ordenanza autorizante y el Decreto de adjudicacion; este PCG; el PCP; el PET; la
Memoria Descriptiva, los planos y el computo métrico; la oferta adjudicada y sus analisis de precios; y
las circulares aclaratorias. Sus disposiciones se interpretan armonicamente conforme al orden de
prelacion del Art. 2.°.

Art. 24.° — Cesién y subcontratacion. El contrato no podra cederse ni transferirse, total ni
parcialmente, sin autorizacion previa y expresa del Departamento Ejecutivo. La subcontratacion de
partes de la obra requerird igual autorizacion y no relevara al Contratista de su responsabilidad por la
totalidad de los trabajos.

CAPITULO VII — DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Art. 25.°— Orden de inicio y replanteo. La obra se iniciara con el Acta de Replanteo, a partir de cuya
fecha se computara el plazo de ejecucion. El replanteo se efectuara conjuntamente por la Inspeccion 'y
el Contratista, sobre la base del relevamiento topografico que el Contratista debera verificar y ajustar
sin pago adicional, dejandose constancia en acta de los ejes, niveles y cotas de referencia.

Art. 26.°— Plan de trabajos y curva de inversion. Dentro del plazo que fije el PCP, el Contratista
presentara para aprobacion de la Inspeccion el plan de trabajos y la curva de inversion, coherentes con
elplazo contractual. Su incumplimiento reiterado autorizara la aplicacionde las penalidades del Capitulo
X.

Art. 27.°— Inspeccion de Obra. La Inspeccion de Obra, designada por el Departamento Ejecutivo,
ejerce la supervision, control y medicion de los trabajos, y es la unica facultada para certificar avances
y emitir las constancias habilitantes de pagos. Sus instrucciones se impartiran mediante Ordenes de
Servicio asentadas en el libro respectivo; el Contratista formulara sus presentaciones mediante Notas de
Pedido. La negativa a notificarse de una Orden de Servicio no suspende sus efectos.

Art. 28.°— Materiales, ensayos y calidad. Los materiales y la mano de obra se ajustaranal PET y a
las normas técnicas aplicables. La Inspeccion podra exigir los ensayos de recepciony de control que
correspondan, a cargo del Contratista, y rechazar los materiales o trabajos que no cumplan las
especificaciones, debiendo el Contratista rehacerlos a su exclusivo costo. La aprobacion parcial no
exime de responsabilidad por vicios ulteriores.

Art. 29.° — Seguridad, higiene, sefializacion y ambiente. El Contratista dard cumplimiento a la
normativa de higiene y seguridad en el trabajo (Ley N.° 19.587 y su reglamentacion) y adoptara las
medidas de sefalizacion, desvio y proteccion del transito peatonal y vehicular durante toda la ejecucion.
Sera responsable de la conservacion del ambiente y del arbolado existente, y de la correcta gestion y
disposicion de los materiales sobrantes.

Art. 30.°— Cartel de obra, obrador e interferencias. El Contratista proveera y mantendra el cartel
de obra conforme al modelo que apruebe la Municipalidad, y el obrador conlas condicionesde seguridad
exigibles. Toda interferencia con redes de servicios existentes (agua, gas, energia eléctrica,
telecomunicaciones, desagiies) deberacoordinarse con las prestatarias, siendo responsable el Contratista
de los dafios que ocasione a terceros o a la infraestructura existente.

Art. 31.° — Daiios a terceros y responsabilidad. El Contratista es responsable por los dafios y
perjuicios que la ejecucion de la obra ocasione a personas o bienes, sea por su culpa, dolo o por la de su
personal o subcontratistas, manteniendo indemne a la Municipalidad. A tal fin constituira los seguros
previstos en el Capitulo XII.

CAPITULO VIII — MODIFICACIONES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO

Art. 32.° — Modificaciones de obra. La Municipalidad podra disponer, por acto fundado,
modificaciones de obra —adicionales o economias— dentro de los limites que admita la normativa
aplicable. Los items nuevos se valuaran por analisis de precios convenido entre las partes, tomando
como referencia los precios de la oferta; a falta de acuerdo, por el procedimiento que fije la Ley N.°
8614 en caracter supletorio. Toda modificacion debera instrumentarse por acto administrativo previo a
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su ejecucion, con la respectiva imputacion presupuestaria y con intervencion del Tribunal de Cuentas
en los casos previstos por la normativa vigente.

Art. 33.°— Ampliaciones de plazo. El Contratista podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucion
cuando concurran causas no imputables a é1 —caso fortuito, fuerza mayor, actos de la administracion,
o demorasen laprovisidonde bieneso servicios a cargo del Comitente—, mediante presentacion fundada
dentro del plazo que fije el PCP. La ampliacion, si procede, se otorgara por acto expreso y no dara
derecho a mayores costos salvo lo que el régimen de redeterminacion de precios contemple.

CAPITULO IX — MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

Art. 34. — Medicion y certificacion. La medicion de los trabajos ejecutados se practicara con la
periodicidad que fije el PCP —a falta de prevision, mensualmente— por la Inspeccion con intervencion
del Contratista. Sobre la base de la medicion aprobada se emitiran los certificados de obra, que
constituyen el instrumento habilitante del pago y no importan aprobacion definitiva de los trabajos.

Art. 35.°— Pago. Los certificados se abonaran en el plazo y la forma que fije el PCP, previa deduccion
del fondo de reparo y de las retenciones impositivas y previsionales que correspondan. Cuando el
financiamiento provenga de aportes de terceros, el pago se ajustaraa la efectiva disponibilidad de dichos
fondos, conforme al Art. 8.°.

Art. 36. — Anticipo financiero y acopio. El PCP podra prever un anticipo financiero y/o el
reconocimiento de acopio de materiales, en el porcentaje y con las garantias que determine. El anticipo
se garantizara mediante seguro de caucion o fianza bancaria por su valor integro y se descontara
proporcionalmente de los certificados. [Anticipo y acopio: definir en el PCP.]

Art. 37.°— Redeterminacion de precios. Cuando el PCP prevea la redeterminacion de precios, ésta
se regira por el régimen que aquél establezca, sobre la base de los analisis de precios de la ofertay de
los indices oficiales de referencia. En ausencia de prevision en el PCP, los precios se consideraran fijos
e inamovibles. [Régimen de redeterminacion: definir en el PCP.]

CAPITULO X — REGIMEN SANCIONATORIO

Art. 38.°— Multas por mora. Lamora en el cumplimiento del plan de trabajos o del plazo contractual
hara pasible al Contratistade una multa diaria equivalenteal valor que fijeel PCP —a falta de prevision,
del uno por mil (1%0) del monto del contrato por cada dia de atraso—, sin perjuicio de las demas
penalidadesy de la eventual rescision. Las multas se haran efectivas sobre los certificados pendientes,
el fondo de reparo o las garantias, en ese orden.

Art. 39.° — Otras penalidades. El incumplimiento de Ordenes de Servicio, la deficiente calidad de los
trabajos, la falta de Representante Técnico en obra o la inobservancia de las normas de seguridad
autorizaran la aplicacion de las penalidades que el PCP prevea, previa intimacion, sin perjuicio de la
facultad de la Municipalidad de ejecutar los trabajos por si o por terceros a costa del Contratista.

CAPITULO XI — RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Art. 40.° — Recepcion provisoria. Concluida la obra de conformidad con la documentacion
contractual, la Inspeccion labrara el Acta de Recepcion Provisoria, conforme a los arts. 51y 52 de la
Ley Provincial N.° 8614. A partir de ella comenzard a correr el plazo de garantia. Los defectos
observados se consignaran en el acta y deberan ser subsanados por el Contratista dentro del plazo que
se fije, bajo apercibimiento de ejecucion a su costa.

Art. 41.°— Plazo de garantiay conservacion. Durante el plazo de garantia que fije el PCP —a falta
de prevision, doce (12) meses contados desde la recepcion provisoria—, el Contratista serd responsable
delaconservacionde laobray de lareparacionde losvicioso defectos que se manifiesten, a su exclusivo
cargo. El plazo de garantia y su caracter provisorio hasta el cumplimiento del término se rigen por el art.
51 de la Ley Provincial N.° 8614, que el pliego particular queda facultado a fijar.
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Art. 42.° — Recepcion definitiva y devolucion de garantias. Vencido el plazo de garantia sin
observaciones pendientes, se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, conforme al art. 53 de la Ley
Provincial N.° 8614, procediéndose a la devolucion del fondo de reparo, previa deduccion de las sumas
que por cualquier concepto adeudare el Contratista.

CAPITULO XII — SEGUROS Y OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

Art. 43.° — Seguros. El Contratista constituird y mantendra vigentes, hasta la recepcion definitiva:
seguro de accidentes de trabajo de todo su personal a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
(Ley N.°24.557); seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros y a bienes; y todo otro seguro que
el PCP exija. Las polizasy sus comprobantes de pago se acreditaran ante la Inspeccion con anterioridad
al inicio de los trabajos.

Art. 44.° — Obligaciones laborales y previsionales. El Contratista es el Uinico responsable del
cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, sindicales, impositivas y de seguridad social
respecto de su personal, manteniendo indemne a la Municipalidad. La Inspeccion podra requerir la
acreditacion de dicho cumplimiento como condicion para la certificacion y el pago.

CAPITULO XIII — RESCISION DEL CONTRATO

Art. 45.°— Causales de rescision por culpa del Contratista. La Municipalidad podra rescindir el
contrato por culpadel Contratista, previa intimacion, en caso de: abandono o interrupcion injustificada
de la obra; incumplimiento reiterado de Ordenes de Servicio o del plan de trabajos; mora que supere el
maximo de multas previsto; quiebra o concurso que impida la continuidad; o transgresion grave de las
obligaciones contractuales. La rescision por culpa importara la pérdida de las garantias, sin perjuicio de
la responsabilidad por los dafios ocasionados.

Art. 46.°— Otras causales y efectos. El contrato podra igualmente rescindirse por mutuo acuerdo, por
caso fortuito o fuerza mayor que impidan definitivamente la ejecucion, o por razones de interés publico
debidamente fundadas. Los efectos de la rescision —liquidacion de trabajos ejecutados, materiales
acopiados y demas rubros— se regiran supletoriamente por la Ley Provincial N.° 8614.

CAPITULO XIV — DISPOSICIONES FINALES

Art.47.°—Prioridad del pliego. Conformeal Art. 9.° de la OrdenanzaN.® 939/2021, cuando este PCG
o el PCPestablezcan procedimientos, requisitos o términos distintos delos fijados en aquella Ordenanza,
primaran los del pliego. Entre el PCG y el PCP prevalecera este ultimo en lo que especificamente
disponga para la obra.

Art. 48.° — Domicilio y jurisdiccion. Los oferentes y el Contratista constituiran domicilio legal y
electronico a todos los efectos del procedimiento y del contrato. Para toda controversia derivada de la
interpretacion o ejecucion del contrato, se someteran a la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la
Provincia de Cordoba con asiento en la ciudadde Cérdoba, conrenuncia a todo otro fuero o jurisdiccion,
agotada que sea la via administrativa municipal.

Art. 49.° — Responsabilidad de los funcionarios y prohibicién de fraccionamiento. Todo tramite
de contratacion se formalizara mediante expediente con la firma del Intendente y del Secretario del area
(Art. 50.° de la Ordenanza N.° 939/2021). Los funcionarios que contraten en contravencion al régimen
responderan personal y solidariamente (Art. 51.° de la Ordenanza N.° 939/2021). Queda prohibido el
fraccionamiento de contrataciones destinado a eludir los procedimientos de seleccion, bajo la
responsabilidad del Art. 86.° de la Ley N.° 8102.
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