PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES
PIA 07 — EL PEHUEN Y ALREDEDORES
PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MENDIOLAZA 2025-2027

CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1: OBJETO Y ALCANCE DE LA OBRA

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales tiene por objeto regir la contratacion,
ejecucioén, control y recepcion de la obra denominada:

“PIA 07 — EL PEHUEN Y ALREDEDORES - PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MENDIOLAZA
2025-2027"

La obra comprende la ejecucion de pavimentos rigidos urbanos, cordén cuneta y bocacalles,
contemplando una superficie de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO M2 (1.278,00 m?) de
cordon cuneta de hormigén y MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 90/100 M2 (1.866,90
m?) de badenes y bocacalles de hormigén, a ejecutarse mediante hormigdn elaborado,
incluyendo la totalidad de los trabajos necesarios para su correcta materializacion, tales como
preparacion de subrasante, base, ejecucion de losas, juntas, terminaciones superficiales,
adecuacion de niveles, y toda otra tarea complementaria necesaria para garantizar la
funcionalidad de la infraestructura vial.

El alcance de la contratacién incluye la provisidn de la totalidad de los materiales, mano de obra,
equipos, herramientas, transporte, sefalizacion, medidas de seguridad, y toda otra prestacion
necesaria para la correcta ejecucidn de la obra, aun cuando dichas tareas no se encuentren
expresamente detalladas en la documentacién contractual, debiendo considerarse incluidas en
la oferta.

La obra deberd ejecutarse en un todo de acuerdo con la documentacién técnica del proyecto, las
normas vigentes, las reglas del buen arte de la construccién y las indicaciones que imparta la
Inspeccién de Obra.

ARTICULO 2: DEFINICIONES Y DENOMINACIONES

A los efectos de la interpretacién y aplicacion del presente Pliego, se establecen las siguientes
definiciones:

e COMITENTE: Municipalidad de Mendiolaza, quien encarga, financia y administra la obra.

e AUTORIDAD COMPETENTE: Area o dependencia municipal con atribuciones legales para
la aprobacion, adjudicacion y control del proceso licitatorio y de la ejecucién de la obra.
A los fines del presente pliego, este término comprende de forma conjunta o alternativa



—segln sus respectivas competencias relativas al proyecto— a la Secretaria de
Hacienda, la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios y la Asesoria Letrada.

o INSPECCION DE OBRA: Representacién técnica designada por el Comitente, rol que sera
ejercido por el Director de Obras Publicas o por el profesional técnico que la Autoridad
Competente designe en su reemplazo. Serd el responsable directo de la supervision,
control técnico, administrativo y certificacion de los trabajos ejecutados.

e CONTRATISTA: Persona fisica o juridica adjudicataria de la obra, que asume la
responsabilidad de su ejecucion conforme a las condiciones contractuales.

e OFERENTE: Persona fisica o juridica que presenta propuesta en el proceso de seleccion.

e REPRESENTANTE TECNICO: Profesional habilitado designado por el Contratista,
responsable de la conduccidn técnica de la obra, con presencia obligatoria en la misma.

e OBRA: Conjunto de trabajos necesarios para la ejecuciéon de los pavimentos y bocacalles
objeto del presente pliego.

e DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Conjunto de documentos que integran Ila
contratacion, incluyendo pliegos, planos, memoria descriptiva, computo métrico,
presupuesto, y toda documentacidn complementaria.

ARTICULO 3: CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION

La contratacion de la presente obra se regira por los principios de legalidad, transparencia,
igualdad de los oferentes, concurrencia y eficiencia en el uso de los recursos publicos.

Los oferentes deberdn considerar, al momento de formular sus propuestas, la totalidad de la
documentacidn licitatoria, asi como las condiciones particulares del sitio de emplazamiento de
la obra, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de estas.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista:

e Lacorrecta interpretacion de la documentacion contractual.

e La ejecucidn integral de la obra conforme a su finalidad.

e La provisidn de todos los recursos necesarios para su ejecucion.

e La obtencion de permisos, autorizaciones y habilitaciones que correspondan.
e El cumplimiento de toda normativa vigente aplicable.

La ejecucion de la obra deberd realizarse de manera tal que resulte completa, funcional y apta
para su uso, aun cuando existan omisiones en la documentacion, entendiéndose que dichas
tareas se encuentran incluidas en la oferta.

No se reconoceran pagos adicionales por trabajos que, aun no estando expresamente indicados,
resulten necesarios para la correcta terminacion de la obra.

ARTICULO 4: SISTEMA DE CONTRATACION



La presente obra se contratara bajo el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, mediante el cual el
Contratista cotizara precios unitarios para cada uno de los items que integran el presupuesto
oficial.

Los precios unitarios deberan incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, tales como
materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales, impuestos, gastos generales, beneficios,
seguros, sefializacion, y todo otro concepto necesario para la correcta ejecucion de la obra.

La medicién de los trabajos ejecutados se realizard conforme a los computos efectivamente
ejecutados y aprobados por la Inspeccion de Obra, aplicindose los precios unitarios
contractuales.

ARTICULO 5: FORMA DE CONTRATACION

La contratacion se realizara mediante el sistema de contratacidn por precios unitarios, conforme
al cdmputo métrico oficial y la planilla de cotizacién.

El oferente debera presentar su propuesta econdmica desagregada por items, indicando los
precios unitarios correspondientes, los cuales seran utilizados a los efectos de la certificacién y
pago de la obra.

Se entiende que los precios cotizados incluyen todos los gastos necesarios para la ejecucién total
de la obra, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar compensaciones adicionales por
ningun concepto.

ARTICULO 6: MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La seleccion del contratista se realizard mediante el procedimiento de CONCURSO PRIVADO DE
PRECIOS, conforme a la normativa vigente del municipio.El Comitente invitard a participar a
empresas con antecedentes en obras de similares caracteristicas, garantizando la transparencia,
igualdad de condiciones y concurrencia de oferentes.

ARTICULO 7: COMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo
indicacidn expresa en contrario.

El plazo de ejecucién de la obra comenzara a contarse a partir de la fecha de suscripcién del Acta
de Replanteo, la cual marcara el inicio formal de los trabajos.

No se ampliaran los plazos de obra, por inclemencias climaticas u otros motivos no explicitos.

ARTICULO 8: PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA
El presupuesto oficial de la obra serd el que se establezca en la documentacién licitatoria.

El plazo de ejecucion sera definido en dicha documentacién, contdndose desde el Acta de
Replanteo.



El oferente debera considerar en su propuesta la ejecucion completa de la obra dentro del plazo
establecido, incluyendo todas las tareas necesarias para su finalizacion.

ARTICULO 9: REGIMEN LEGAL APLICABLE

La presente contratacidon se regird por las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas
vigentes aplicables a la ejecucién de obras publicas, las cuales deberan ser cumplidas en forma
estricta por el Contratista durante todo el desarrollo de la obra.

A los efectos de la interpretacién y aplicacién de las normas que rigen la presente contratacion,
se establece el siguiente orden de prelacion normativa, el cual deberd aplicarse en caso de
discrepancias, contradicciones o vacios entre disposiciones:

a) En primer término, las ordenanzas, reglamentaciones y normativa vigente de la
Municipalidad de Mendiolaza, incluyendo las disposiciones administrativas y técnicas dictadas
por las areas competentes del municipio.

b) En forma supletoria, la normativa provincial vigente en materia de obras publicas,
incluyendo la Ley Provincial de Obras Publicas y sus reglamentaciones, asi como las disposiciones
emanadas de los organismos provinciales competentes.

c) En tercer término, la normativa nacional vigente, incluyendo leyes, reglamentos y
disposiciones técnicas aplicables a la ejecucion de obras publicas.

d) En cuarto término, las normas técnicas especificas, tales como las emitidas por organismos
oficiales y entidades técnicas reconocidas, incluyendo en forma no taxativa:

e Normas de la Direccidn Provincial de Vialidad y/o Direcciéon Nacional de Vialidad
aplicables.

e Normas IRAM vigentes.

e Reglamentos CIRSOC aplicables a estructuras y hormigon.

e Normativa laboral, de higiene y seguridad, y de riesgos del trabajo.

e Toda otra normativa técnica aplicable a la naturaleza de los trabajos.

En todos los casos, debera adoptarse el criterio que garantice la correcta ejecucion técnica de la
obra, el cumplimiento de los estandares de calidad exigidos y la adecuada funcionalidad de la
infraestructura proyectada.

La enumeracién precedente no se considera taxativa, siendo de aplicacién toda normativa
vigente que resulte pertinente al momento de la contratacidén y durante la ejecucion de la obra.

ARTICULO 10: DOCUMENTACION LICITATORIA

Forman parte integrante de la presente contratacién los siguientes documentos:

e Memoria descriptiva

e Computo Métrico detallado
e Planilla de precios oficiales
e Plano de ubicacién



e Plano de detalle

e Perfil tipo

e Pliego de Especificaciones Generales

e Pliego de Especificaciones Técnicas

e Planilla de cotizacion

e Toda documentacidon complementaria y aclaratoria que se emita

Toda esta documentacidn se considerard complementaria entre si, debiendo el Contratista
interpretarla en forma integral.

En caso de discrepancias, la Inspeccion de Obra determinara el criterio de aplicacion.

CAPITULO Il - DEL CONCURSO
ARTICULO 11: PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar, fecha y horario que se establezca en el llamado
a concurso de precios, en sobre cerrado, sin identificacion exterior del oferente, indicando
Unicamente la denominacién de la obra.

La presentacion deberd contener la totalidad de la documentacidn exigida en el presente Pliego,
debidamente firmada por el representante legal del oferente y por su Representante Técnico, en
todas sus hojas.

Sera un requisito excluyente la participacion de la Visita a obra, con fecha y hora indicada por
el Departamento de Compras.

No se aceptaran ofertas presentadas fuera del plazo establecido, ni aquellas que presenten
enmiendas, raspaduras o alteraciones que no estén debidamente salvadas.

El oferente, debera presentar, como minimo, en formato fisico, sobre cerrado y firmada en cada
foja:

e La documentacidn licitatoria aceptada.

e La constancia de inscripcidn del AFIP.

e Planilla de cotizacién y completa con sus precios unitarios definidos.
e El acta de participacién de la Visita de Obra.

e Ellistado de antecedentes de obras de pavimentacién.

e Ellistado de equipos propios.

e Ellistado de personal disponible

ARTICULO 12: RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Los oferentes deberan analizar exhaustivamente la documentacion licitatoria, realizar las
verificaciones necesarias en el sitio de obra y obtener toda la informacion complementaria que
consideren pertinente para la elaboracién de su oferta.

La presentacion de la oferta implica:

e El pleno conocimiento y aceptacion de toda la documentacidn licitatoria.



e Elreconocimiento de las condiciones del lugar de ejecucion de la obra.
e Larenuncia expresa a efectuar reclamos posteriores fundados en desconocimiento
de dichas condiciones.

El oferente serd responsable por la exactitud de los datos consignados en su propuesta y por la
correcta interpretacién de la documentacién contractual.

Cualquier omisidon o error en la oferta que derive de una incorrecta interpretacion de la
documentacién serad de exclusiva responsabilidad del oferente, no dando derecho a reclamo
alguno.

ARTICULO 13: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las ofertas deberan mantenerse validas por un plazo minimo de TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha del acto de apertura.

Vencido dicho plazo, el mantenimiento de la oferta se considerara automaticamente prorrogado
por periodos iguales, salvo manifestacion expresa en contrario por parte del oferente,
comunicada fehacientemente con una antelacién minima de tres (3) dias habiles al vencimiento.

Durante el periodo de mantenimiento de la oferta, el oferente no podra modificar las
condiciones de su propuesta.

ARTICULO 14: ACTO DE APERTURA

El acto de apertura de las ofertas se realizara en el lugar, fecha y hora establecidos en el lamado,
en presencia de las autoridades competentes y de los oferentes que deseen asistir.

En dicho acto se procedera a:

e Verificar la presentacion de los sobres.

e Abrir las ofertas recibidas en término.

e Controlar la documentacién presentada.

e Dar lectura de los principales datos de cada oferta, incluyendo el monto ofertado.

Se labrara un acta donde constara:

e Nomina de oferentes.

e Ofertas presentadas.

e Observaciones que pudieran formularse.

e Firmas de los presentes que deseen hacerlo.

La apertura de las ofertas no implica la aceptaciéon automatica de las mismas, quedando sujetas
a evaluacion posterior.

ARTICULO 15: CONCURSO DESIERTO
La Autoridad Competente podra declarar desierta el concurso en los siguientes casos:

e Cuando no se presenten ofertas.



e Cuando ninguna de las ofertas resulte admisible conforme a los requisitos
establecidos.

e Cuando las propuestas no resulten convenientes a los intereses del Comitente.

e Cuando se verifique falta de competencia efectiva entre oferentes.

Asimismo, el Comitente podra rechazar todas las ofertas sin que ello genere derecho a
indemnizacién o reclamo alguno por parte de los oferentes.

La declaracion de desercidon o rechazo de ofertas serd debidamente fundada y comunicada
conforme a los procedimientos administrativos vigentes.

CAPITULO Ill - EVALUACION DE OFERTAS

ARTICULO 16: CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera realizada por la Autoridad Competente o por la Comisidon que
ésta designe a tal efecto. El proceso se desarrollard bajo un sistema de descarte y posterior
asignacion de puntaje, estructurado en las siguientes etapas consecutivas:

1.Primera Etapa: Verificacion formal y administrativa (filtro Eliminatorio)

En primera instancia se verificara taxativamente el cumplimiento de los requisitos formales y
administrativos exigidos en la documentacidn licitatoria. Aquellas ofertas que no cumplimenten
la totalidad de la documentacién requerida quedaran automaticamente excluidas del proceso.

2. Segunda Etapa: Evaluacion por puntaje (Maximo 10 puntos)

Las ofertas que superen la primera etapa seran evaluadas mediante la asignacion de un puntaje
maximo de DIEZ (10) puntos, cuya ponderacion y asignacion de competencias especificas se
detalla a continuacion:

a) Precio Ofertado (hasta 8 puntos)

Se asignaran OCHO (8) puntos a la oferta que presente el menor precio total. Las restantes
ofertas recibirdn un puntaje proporcional mediante la aplicacion de la férmula matemdtica
clasica de licitaciones:

) Menor Precio Ofertado
Puma_,e:Sx( - - )
. Precio de la Oferta en Analisis

Alos fines de esta evaluacidn, solo se tendran en cuenta aquellas ofertas que presenten "Precios
Razonables". Se define como precio razonable a toda propuesta que se encuentre dentro de un
margen del mas o menos veinte por ciento (+ o - 20%) respecto del Presupuesto Oficial de la
obra, conforme a la determinacidn técnica que establezca la Secretaria Infraestructura, Obras y
Servicios. Aquellas ofertas que no cumplan con este margen quedaran excluidas de forma
automatica del proceso de evaluacion.

b) Antecedentes crediticios (Hasta 1 punto)

Se otorgara hasta UN (1) punto a los oferentes que acrediten antecedentes crediticios favorables
y solvencia financiera. La evaluacidon del historial crediticio se basara en la situacién informada



por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) u organismo oficial equivalente,
asignandose el puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

e 1,00 punto: Oferentes con "Situacién 1" (Normal).
e 0,50 puntos: Oferentes con "Situacion 2" (Con seguimiento de riesgo/Riesgo potencial).

e 0,00 puntos: Oferentes con "Situacidn 3" (Con problemas/Riesgo medio) o categorias
inferiores.

Los parametros adicionales de ponderacién y la calificacion definitiva de este puntaje seran
definidos y evaluados exclusivamente por la Secretaria de Hacienda.

¢) Antecedentes de Obra (hasta 1 punto)

Se otorgara hasta UN (1) punto en funcion de los antecedentes demostrables del oferente en
obras de pavimentacién urbana similares. Los criterios especificos de validacion de estas obras
y la calificacién de este puntaje seran definidos y evaluados exclusivamente por la Secretaria de
Infraestructura, Obras y Servicios.

ARTICULO 17: CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Seran causales de rechazo automatico de las ofertas, sin posibilidad de subsanacidn, las
siguientes:

e La falta de firma del oferente o de su representante legal en la documentacién
esencial de la oferta.

e La ausencia de la oferta econdmica o de la planilla de cotizacién debidamente
completada.

e Lafalta de presentacion de la documentacién exigida como condicidn excluyente en
el presente Pliego.

e La presentacion de ofertas condicionadas, parciales o con reservas que alteren las
condiciones establecidas.

e Lainclusiéon de enmiendas, raspaduras o modificaciones no debidamente salvadas
en partes sustanciales de la oferta.

e La falta de acreditacién de la capacidad legal, técnica o econdmica exigida.

e La presentacion fuera del plazo establecido.

Asimismo, seran causales de rechazo aquellas ofertas que:

e No se ajusten sustancialmente a las condiciones del Pliego.
e Resulten manifiestamente inviables desde el punto de vista técnico o econdmico.
e Se aparten de las especificaciones técnicas exigidas.

Podran admitirse errores u omisiones de caracter formal que no afecten la esencia de la oferta
ni alteren el principio de igualdad entre los oferentes, pudiendo la Autoridad Competente
requerir su subsanacion en un plazo perentorio.

En ningln caso la subsanacion podra implicar la modificacién del precio ofertado ni de los
aspectos sustanciales de la propuesta.



El rechazo de una oferta no generard derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por parte del
oferente.

ARTICULO 18: OFERTA MAS CONVENIENTE

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que obtenga el mayor puntaje total, resultante
de la suma de los puntajes obtenidos en los criterios establecidos en el Articulo 16 del presente
Pliego.

A tal efecto, la Autoridad Competente elaborard un cuadro comparativo de evaluacién donde
constarad el puntaje asignado a cada oferente en cada uno de los criterios establecidos,
determinandose el orden de mérito correspondiente.

No obstante lo anterior, la Autoridad Competente podra desestimar ofertas que, aun obteniendo
puntaje suficiente, resulten manifiestamente inconvenientes desde el punto de vista técnico,
econdmico o administrativo, o que presenten inconsistencias que comprometan la correcta
ejecucién de la obra.

En caso de detectarse errores aritméticos en la oferta, la Autoridad Competente podra proceder
a su correccion, prevaleciendo el criterio que determine el monto total mds coherente con la
propuesta presentada.

En situaciones de igualdad de puntaje entre dos o mas ofertas, la Autoridad Competente podra:
e Requerir mejoras de oferta.
e Priorizar aquella que acredite mejores antecedentes en obras de pavimentacion urbana.
e Aplicar criterios adicionales previstos por la normativa municipal vigente.

La decisién de adjudicacidn serd debidamente fundada, dejando constancia del andlisis realizado
y del puntaje obtenido por cada oferente, sin que ello genere derecho a reclamo por parte de
los oferentes no seleccionados.

CAPITULO IV — ADJUDICACION
ARTICULO 19: ADJUDICACION

La adjudicacion de la obra sera dispuesta por la Autoridad Competente, sobre la base del informe
de evaluacidn elaborado conforme a los criterios establecidos en el presente Pliego.

La misma recaera sobre la oferta que resulte mas conveniente para el Comitente, considerando
en forma conjunta los aspectos técnicos, econdmicos, antecedentes del oferente y capacidad
operativa para la ejecucion de la obra.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de:

e Adjudicar la totalidad de la obra a un Unico oferente.
e Rechazar todas las ofertas presentadas.
e Declarar fracasado el procedimiento de seleccidn.



En ningln caso la presentacidn de ofertas generara derecho a adjudicacién ni a indemnizacion
alguna por parte de los oferentes.

La adjudicacion serd comunicada fehacientemente al oferente seleccionado, constituyendo
dicha notificacion el acto administrativo que habilita la instancia contractual.

ARTICULO 20: NOTIFICACION Y PLAZOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacidn, el adjudicatario debera presentarse a suscribir el contrato dentro del
plazo que establezca la Autoridad Competente, el cual no podra ser superior a DIEZ (10) dias
corridos desde la notificacion fehaciente. Dicha notificacion se practicara mediante correo
electrdnico a la direccidn constituida por el oferente en su presentacién, adjuntando copia
digitalizada del Decreto de Adjudicacidn correspondiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera:

e Presentar la garantia de cumplimiento de contrato en las condiciones establecidas
en el presente Pliego.

e Acreditar la personeria del firmante del contrato.

e Ratificar la designaciéon del Representante Técnico de la obra.

e Presentar toda otra documentacién que le sea requerida por la Autoridad
Competente.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones dentro del plazo establecido, el Comitente
podra:

e Dejar sin efecto la adjudicacion.
e Ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.
e Adjudicar la obra al oferente que le siga en orden de mérito.

La firma del contrato implicard la aceptacidn plena de todas las condiciones establecidas en la
documentacidn licitatoria y en la oferta presentada.

CAPITULO V — CONTRATO
ARTICULO 21: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato de obra sera suscripto entre la Municipalidad de Mendiolaza, en su caracter de
Comitente, y el adjudicatario, dentro del plazo establecido en el Articulo 20 del presente Pliego.

Formaran parte integrante del contrato, con igual valor juridico y en orden de prelacidon que
establezca la Autoridad Competente, los siguientes documentos:

e El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

e El Pliego de Especificaciones Técnicas.

e La memoria descriptiva.

e El cdmputo métrico y presupuesto oficial.

e La planilla de cotizacién presentada por el adjudicatario.

e Los planos generales y de detalle.

e Las aclaraciones y circulares emitidas durante el proceso licitatorio.



e La oferta técnica y econdmica del adjudicatario.
e El acto administrativo de adjudicacién.

Todos estos documentos se consideraran complementarios entre si, debiendo interpretarse de
manera integral.

En caso de discrepancias, prevalecera el criterio que mejor se ajuste a la correcta ejecucion de
la obra conforme a su finalidad, segln lo determine la Inspeccion de Obra.

La firma del contrato implicara por parte del Contratista:

e El pleno conocimiento de la documentacién contractual.

e La aceptacidn de todas las condiciones establecidas.

e La renuncia a efectuar reclamos por supuestas indefiniciones o ambigliedades que
pudieran surgir de dicha documentacion.

ARTICULO 22: GARANTIAS

El oferente y el adjudicatario deberan constituir las garantias exigidas en el presente Pliego, con
el objeto de asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el cumplimiento efectivo de las
obligaciones contractuales asumidas.

Las garantias deberdn constituirse a favor de la Municipalidad de Mendiolaza, en las formas
admitidas por la normativa vigente y conforme a las condiciones que se detallan a continuacion.

22.1: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberan constituir una Garantia de Mantenimiento de Oferta equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta presentada.

Esta garantia tendra por objeto asegurar la seriedad de la propuesta y el mantenimiento de las
condiciones ofertadas durante el plazo de validez de la misma.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera:

e Presentarse conjuntamente con la oferta.

e Mantener su vigencia durante todo el periodo de mantenimiento de la oferta.

e Ser ejecutable por el Comitente en caso de que el oferente retire su oferta dentro
del periodo de validez o se niegue a suscribir el contrato en caso de resultar
adjudicatario.

Formas de constitucion:

La garantia podrad constituirse a opcion del oferente mediante alguna de las siguientes
modalidades, o combinaciones de ellas:

e a) Pdliza de Seguro de Caucién: Emitida por una compaiiia de seguros debidamente
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién (SSN), extendida a favor de
la Municipalidad de Mendiolaza, de ejecucion incondicional, irrevocable y expresa
renuncia al beneficio de excusion.



e b) Cheque Certificado: Emitido a la orden de la Municipalidad de Mendiolaza, debiendo
constar en el cuerpo del mismo la certificacidn de existencia de fondos efectuada por la
entidad bancaria girada.

La devolucion de esta garantia se realizara dentro de un plazo maximo de TREINTA (30)
dias corridos, contados a partir de la fecha de caducidad del periodo de mantenimiento
de las ofertas, bajo las siguientes condiciones:

e Alos oferentes no adjudicatarios: Una vez firme el acto administrativo de adjudicacion
de la obra.

e Al oferente adjudicatario: Una vez suscripto el contrato de obra y constituida
formalmente la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

22.2: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una Garantia de Cumplimiento
de Contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado.

Esta garantia debera ser presentada ante la Municipalidad de Mendiolaza con una antelacion
minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas habiles previas a la fecha fijada para la firma del
contrato.

Esta garantia tendra por objeto asegurar la correcta ejecucidn de la obra, el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales y la reparacién de eventuales incumplimientos durante la
ejecucion del contrato. La misma debera mantenerse vigente hasta la Recepcion Provisoria de la
obra, o hasta que la Autoridad Competente disponga su liberacidn.

Formas de Constitucidn:
La garantia podra constituirse mediante alguna de las siguientes modalidades:

e a) Péliza de Seguro de Caucién: Emitida por una compaiiia debidamente autorizada por
la Superintendencia de Seguros de la Nacidn (SSN), extendida a favor de la Municipalidad
de Mendiolaza, de ejecucién incondicional, irrevocable y con renuncia al beneficio de
excusion.

e b) Cheque Certificado: Emitido a la orden de la Municipalidad de Mendiolaza, debiendo
constar la debida certificacidon de fondos por parte de la entidad bancaria.

La falta de presentacion de esta garantia dentro del plazo de 48 horas establecido impedira la
firma del contrato y facultara al Comitente a dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la Garantia
de Mantenimiento de Oferta y adjudicar la obra al oferente que le siga en orden de mérito.

CAPITULO VI - EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 25: REPLANTEO DE OBRA

El replanteo de la obra estara integramente a cargo del Contratista, quien debera materializar en
el terreno la totalidad de los ejes, niveles, alineaciones y dimensiones correspondientes a los
pavimentos y bocacalles a ejecutar.



El replanteo deberad efectuarse en presencia de la Inspeccion de Obra, labrandose el
correspondiente Acta de Replanteo, la cual sera suscripta por ambas partes y constituira el inicio
formal del plazo de ejecucion.

El Contratista serd responsable de la exactitud del replanteo, debiendo verificar previamente
toda la documentacién técnica disponible, no pudiendo alegar errores posteriormente.

Asimismo, deberd proteger y conservar todos los puntos de referencia, hitos y niveles
materializados, garantizando su permanencia durante toda la ejecucion de la obra.

ARTICULO 26: INICIO DE OBRA
El inicio efectivo de los trabajos se producira a partir de la firma del Acta de Replanteo.

A partir de dicha fecha comenzara el cdmputo del plazo contractual, sin que puedan admitirse
demoras imputables al Contratista por falta de organizacidn, provision de recursos o cualquier
otra causa que le sea atribuible.

Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberd haber cumplimentado la totalidad de los
requisitos administrativos, técnicos y de seguridad exigidos por el presente Pliego.

ARTICULO 27: EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberan ejecutarse en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones
Técnicas, la documentacidn contractual y las instrucciones impartidas por la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera ejecutar la totalidad de las tareas necesarias para la correcta terminacion
de la obra, aun cuando no se encuentren expresamente indicadas en la documentacidn, pero
resulten indispensables para su adecuado funcionamiento.

No se reconoceran trabajos adicionales ni modificaciones que no hayan sido previamente
autorizados por la Inspeccion de Obra mediante orden escrita.

El Contratista debera disponer en obra de los materiales, equipos y personal necesario en
cantidad suficiente para asegurar el normal desarrollo de los trabajos y el cumplimiento del plazo
contractual.

ARTICULO 28: INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION

La documentacion contractual se considera complementaria entre si, debiendo ser interpretada
en forma integral.

En caso de discrepancias, omisiones o contradicciones entre los distintos documentos, el
Contratista debera consultar a la Inspeccion de Obra, quien determinara el criterio a adoptar.

La falta de definicion o ambigliedad en la documentacidn no exime al Contratista de su obligacion
de ejecutar la obra en forma completa y conforme a su finalidad.

Ante cualquier duda sobre la ejecucion de un trabajo, deberd adoptarse el criterio mas exigente
en cuanto a calidad y cumplimiento técnico.



ARTICULO 29: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista tendrd a su cargo, sin que la enumeracidn sea taxativa:

e Laejecucidn integral de la obra conforme a la documentacién contractual.

e La provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra
necesarios.

e La verificacion de niveles, pendientes y condiciones del terreno.

e Laadopcion de todas las medidas de seguridad necesarias.

e Lacoordinacidon de los trabajos con las condiciones del entorno urbano.

e La reparaciéon de cualquier dafio ocasionado a terceros o a la infraestructura
existente.

Asimismo, sera responsable de gestionar y cumplir con toda normativa vigente aplicable a la
ejecucién de la obra.

ARTICULO 30: REPRESENTACION TECNICA EN OBRA

El Contratista deberd contar en forma permanente con un Ingeniero Civil, quien actuard como
Representante Técnico de la obra.

La presencia del Representante Técnico en obra serd obligatoria durante el desarrollo de las
tareas, siendo responsable de:

e La conduccion técnica de los trabajos.

e La correcta ejecucion conforme a proyecto.

e Lacoordinacidn con la Inspeccién de Obra.

e Lasupervision del personal y los procesos constructivos.

El incumplimiento de esta obligacion sera considerado falta grave y podra dar lugar a sanciones.
Se intimara al contratista, y en el caso de que no responda, se dara de baja el contrato.

ARTICULO 31: RECEPCION DE DOCUMENTACION TECNICA INICIAL
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista recibird la siguiente documentacidn técnica:

e Documento emitido por el Ingeniero Vanoli, correspondiente a los niveles de
proyecto.
e Documento con las dimensiones de cada pavimento y bocacalle a ejecutar.

El Contratista deberd ejecutar la obra respetando estrictamente dicha documentacién, no
pudiendo modificar niveles ni dimensiones sin autorizacidon expresa de la Inspeccion de Obra.

En caso de detectarse inconsistencias o imposibilidad de ejecucidn, debera comunicarlo de
inmediato a la Inspeccidn, quien definira el criterio a adoptar.

ARTICULO 32: PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSION



Dentro de los cinco (5) dias corridos posteriores al Acta de Replanteo, el Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra el Plan de Trabajos.

El mismo debera:

e Estar desagregado por items.
e Indicar secuencia de tareas.
e Detallar plazos parciales y totales.

Asimismo, deberd presentarse la correspondiente Curva de Inversion, que refleje el avance
econdmico previsto de la obra.

La Inspeccion podra requerir ajustes o modificaciones al plan presentado, los cuales deberan ser
cumplimentados por el Contratista.

El Plan de Trabajos aprobado sera de cumplimiento obligatorio.

ARTICULO 33: EJECUCION CONFORME A SU FIN

El Contratista deberd ejecutar la obra de manera tal que resulte completa, funcional y apta para
su uso, conforme a los objetivos del proyecto.

No se admitird la ejecucidn parcial, defectuosa o incompleta de los trabajos, aun cuando ello
derive de omisiones en la documentacién.

Se considerard que toda tarea necesaria para el correcto funcionamiento de los pavimentos y
bocacalles forma parte del contrato, debiendo el Contratista incluirla en su ejecucién sin derecho
a reclamo adicional.

CAPITULO VII - ORGANIZACION DE OBRA
ARTICULO 34: OBRADOR

El Contratista debera instalar un obrador adecuado a las caracteristicas de la obra, el cual debera
contar con las instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.

El obrador incluira, como minimo:

e Espacios para almacenamiento de materiales.
e Sector para herramientas y equipos.

e Instalaciones sanitarias para el personal.

e Area administrativa basica.

El mismo debera ubicarse en un lugar aprobado por la Inspeccion de Obra y cumplir con todas
las condiciones de seguridad, higiene y orden.

Todos los gastos derivados de la instalacién, mantenimiento y posterior retiro del obrador seran
por cuenta exclusiva del Contratista, considerandose incluidos en los precios contractuales.

ARTICULO 35: SENALIZACION DE OBRA



La seializacion de la obra serd responsabilidad exclusiva del Contratista, quien deberd
implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de peatones, vehiculos y
personal afectado.

La sefializacion debera:

e Cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad vial.
e Incluir carteleria preventiva, reglamentaria e informativa.

e Incorporar balizamiento nocturno adecuado.

e Delimitar claramente las zonas de trabajo.

La Inspeccién de Obra podra exigir la ampliacién o modificacion de las medidas de seializacion
cuando lo considere necesario.

El incumplimiento de estas disposiciones sera considerado falta grave.

ARTICULO 36: COMUNICACION INSTITUCIONAL Y CORTES DE TRANSITO

Previo a la ejecucion de cualquier tarea que implique interrupcion total o parcial de la circulacion
vehicular o peatonal, el Contratista debera coordinar con la Municipalidad, en particular con el
area de prensa o comunicacién institucional.

Dicha coordinacion debera realizarse con la antelacion suficiente para permitir:

e La difusion de los cortes de transito.
e Laimplementacidn de desvios.
e La comunicacion a los vecinos afectados.

No se permitird la ejecucion de cortes de calle sin la correspondiente autorizacidon y coordinacion
previa.

ARTICULO 37: SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista debera dar cumplimiento a toda la normativa vigente en materia de seguridad e
higiene en el trabajo.

Serd obligatorio:

e Contar con un responsable en seguridad e higiene.

e Proveer elementos de proteccién personal a todo el personal.
e Implementar medidas de prevencion de riesgos.

e Mantener condiciones adecuadas de orden y limpieza.

El Contratista serd responsable por cualquier accidente o incidente que ocurra durante la
ejecucién de la obra.

La Inspeccidn podra suspender los trabajos ante incumplimientos en materia de seguridad.

ARTICULO 38: SEGUROS



El Contratista debera contratar y mantener vigentes durante toda la ejecucidn de la obra los
siguientes seguros:

e Seguro de riesgos del trabajo (ART) para todo el personal.
e Seguro de responsabilidad civil contra terceros.
e Todo otro seguro que resulte exigible por normativa vigente.

Las pdlizas deberan ser presentadas a la Autoridad Competente antes del inicio de los trabajos.

La falta de cumplimiento de este requisito impedira el inicio de la obra.

ARTICULO 39: CONTROL DE TRANSITO Y DESViOS
El Contratista debera implementar un plan de ordenamiento del transito que contemple:

e Desvios provisorios claramente sefializados.
e Accesos seguros para frentistas.
e Circulacion peatonal protegida.

Dicho plan debera ser aprobado por la Inspeccidn de Obra antes de su implementacién.

El Contratista serd responsable por cualquier inconveniente o accidente derivado de una
deficiente organizacién del transito.

CAPITULO VIl - INSPECCION DE OBRA
ARTICULO 40: INSPECCION Y CONTROL DE OBRA

La Inspeccién de Obra serd ejercida por los profesionales designados por el Comitente, quienes
tendran a su cargo la supervision técnica, administrativa y de calidad de los trabajos.

La Inspeccidn tendra amplias facultades para:

e Controlar la correcta ejecucién de los trabajos.

e Verificar el cumplimiento de la documentacién contractual.

e Aprobar o rechazar materiales, equipos y procedimientos constructivos.

e Ordenar la correccién, demolicién o reconstruccion de trabajos defectuosos.
e Impartir instrucciones necesarias para el normal desarrollo de la obra.

El Contratista deberd acatar todas las ordenes impartidas por la Inspeccion, siempre que las
mismas se encuadren dentro de las condiciones contractuales.

La supervisidn de la Inspeccion no exime al Contratista de su responsabilidad por la correcta
ejecucioén de la obra.

ARTICULO 41: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

El Contratista deberd disponer en obra de un Libro de Ordenes de Servicio, debidamente foliado
y rubricado por la Autoridad Competente.



En dicho libro, la Inspeccién asentara todas las instrucciones, observaciones y disposiciones
relativas a la ejecucién de la obra.

Las drdenes de servicio deberan ser cumplidas por el Contratista dentro de los plazos que en
ellas se establezcan.

El Representante Técnico debera notificarse de cada orden mediante la firma correspondiente,
no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas.

La negativa a firmar una orden no implicard su invalidez, dejandose constancia de dicha
situacion.

ARTICULO 42: LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El Contratista debera contar con un Libro de Notas de Pedido, también foliado y rubricado,
mediante el cual podra formular consultas, solicitudes, aclaraciones o pedidos dirigidos a la
Inspeccién de Obra.

Toda comunicacién que el Contratista considere relevante para la ejecucién de la obra debera
canalizarse a través de este medio.

La Inspeccion debera expedirse sobre las notas de pedido dentro de un plazo razonable, dejando
constancia de su respuesta en el mismo libro o mediante orden de servicio.

ARTICULO 43: CARACTER DE LAS COMUNICACIONES

Toda comunicacién entre el Contratista y la Inspeccion de Obra debera realizarse por escrito,
mediante los libros de obra mencionados o por otros medios formales que la Autoridad
Competente autorice.

Las comunicaciones verbales careceran de validez contractual, salvo que sean posteriormente
ratificadas por escrito.

Las ordenes, instrucciones o aclaraciones emitidas por la Inspeccidon serdan de cumplimiento
obligatorio para el Contratista.

ARTICULO 44: RECHAZO DE TRABAJOS

La Inspeccién de Obra tendra la facultad de rechazar total o parcialmente aquellos trabajos que
no cumplan con las especificaciones técnicas, las normas vigentes o las reglas del buen arte.

En tal caso, el Contratista debera:

e Demoler o remover los trabajos rechazados.
e Ejecutar nuevamente las tareas conforme a lo exigido.
e Asumir la totalidad de los costos derivados de dichas correcciones.

Estas acciones no daran lugar a ampliaciones de plazo ni reconocimiento econdmico adicional.



CAPITULO X — RECEPCION DE OBRA
ARTiCULO 45: RECEPCION PROVISORIA

Una vez finalizados los trabajos y cuando la obra se encuentre en condiciones de ser habilitada
para su uso, el Contratista podra solicitar la Recepcion Provisoria mediante presentacion formal
ante la Inspeccién de Obra.

La Inspeccidn procedera a verificar:

e Lacorrecta ejecucion de la totalidad de los trabajos.
e El cumplimiento de la documentacidn contractual.
e Laausencia de defectos visibles o trabajos inconclusos.

En caso de corresponder, se labrara el Acta de Recepcion Provisoria, en la que se dejard
constancia del estado de la obra y de las observaciones que pudieran formularse.

Si existieran defectos o trabajos incompletos, la Inspeccion podra:

e Rechazar la recepcién provisoria.
e Otorgar un plazo para la correcciéon de las observaciones.

La Recepcidn Provisoria no libera al Contratista de las responsabilidades derivadas de la correcta
ejecucién de la obra.

ARTICULO 46: PLAZO DE GARANTIA

A partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria comenzard a regir el Plazo de Garantia, el
cual se establece en TRESCIENTOS SESENTA (360) dias corridos, salvo que la documentacién
licitatoria establezca un plazo distinto.

Durante este periodo, el Contratista serd responsable de:

e Lareparacién de cualquier defecto constructivo.
e La correccion de fallas en los materiales utilizados.
e Lasubsanacidn de deterioros atribuibles a deficiencias en la ejecucidn.

Ante la deteccidon de defectos, la Inspeccion intimard al Contratista a su reparacidn dentro del
plazo que se establezca.

En caso de incumplimiento, el Comitente podra ejecutar las reparaciones por cuenta y cargo del
Contratista, afectando las garantias constituidas.

ARTICULO 47: RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el Plazo de Garantia y habiéndose verificado el correcto estado de la obra, se
procedera a la Recepcidn Definitiva, previa inspeccidn final por parte de la Inspeccién de Obra.

Para la Recepcidn Definitiva se debera verificar:

e Lainexistencia de defectos pendientes.
e El correcto funcionamiento de la obra.



e El cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
De cumplirse estas condiciones, se labrara el Acta de Recepcidn Definitiva.

La Recepcién Definitiva implicard la liberacion de las responsabilidades del Contratista, con
excepcidn de aquellas que pudieran surgir por vicios ocultos conforme a la legislacidn vigente.

ARTICULO 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

Una vez producida la Recepcion Definitiva de la obra, y siempre que no existan reclamos,
observaciones o incumplimientos pendientes, se procedera a la devolucién de las garantias
constituidas por el Contratista.

La devolucion comprendera:
e Garantia de cumplimiento de contrato (si no hubiera sido liberada previamente).

La devolucidn se efectuara conforme a los procedimientos administrativos vigentes, previa
verificacion del cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

CAPITULO XI — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ARTICULO 49: LIMPIEZA Y ORDEN DE OBRA

El Contratista deberd mantener en todo momento la obra, el obrador y las areas de trabajo en
condiciones adecuadas de limpieza, orden y seguridad.

Durante la ejecucidn de los trabajos debera:

e Retirar periddicamente escombros, sobrantes de materiales y residuos.
e Evitar la acumulacién de materiales en la via publica o en sectores no autorizados.
e Mantener despejadas las areas de circulacién vehicular y peatonal.

La Inspeccion de Obra podra exigir la realizacién de tareas de limpieza en cualquier momento,
debiendo el Contratista cumplimentarlas en forma inmediata.

Al finalizar la obra, el Contratista debera realizar una limpieza final integral, retirando la totalidad
de los elementos, materiales excedentes, instalaciones provisorias y cualquier otro elemento
ajeno a la obra terminada.

La obra deberd entregarse en perfectas condiciones de uso, sin que queden restos de materiales
ni elementos que afecten su funcionamiento o estética.

ARTICULO 50: PROTECCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El Contratista serd responsable de la proteccién de todos los trabajos ejecutados hasta la
Recepcién Provisoria de la obra.

Debera adoptar todas las medidas necesarias para:

e Evitar deterioros por accion climatica.



e Prevenir dafios ocasionados por terceros.
e Garantizar la integridad de las superficies ejecutadas.

En el caso particular de pavimentos de hormigdn, deberd asegurar la correcta proteccidn durante
el periodo de fraguado y curado, evitando cargas prematuras o circulacién indebida.

Cualquier dafio producido en los trabajos ejecutados debera ser reparado por el Contratista, a
su exclusivo cargo, sin derecho a reconocimiento adicional.

ARTICULO 51: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Previo a la solicitud de la Recepcidn Provisoria, el Contratista debera presentar la documentacion
conforme a obra, la cual debera reflejar fielmente las condiciones finales de ejecucion.

Dicha documentacion incluira, como minimo:

e Planos conforme a obra de pavimentos y bocacalles ejecutados.
e Niveles definitivos de ejecucion.
e Detalles constructivos finales, en caso de haber modificaciones autorizadas.

La documentacion debera presentarse en formato papel y digital, debidamente firmada por el
Representante Técnico.

La aprobacién de esta documentacidn por parte de la Inspeccidn sera condicidon necesaria para
la Recepcidn Provisoria de la obra.

ARTICULO 52: RESPONSABILIDADES LEGALES Y TECNICAS
El Contratista serd el Unico y exclusivo responsable por:

e Lacorrecta ejecucidn técnica de la obra.

e Losdafios y perjuicios ocasionados a terceros.

e El cumplimiento de la legislacidn laboral, previsional y de seguridad social.
e El cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene.

Asimismo, sera responsable por el pago de:

e Multas derivadas de infracciones.
e Indemnizaciones por dafios a terceros.
e Derechos, tasas, permisos y aranceles vinculados a la obra.

El Contratista deberd gestionar y obtener, a su exclusivo cargo, todas las autorizaciones
necesarias ante organismos publicos o privados para la correcta ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 53: PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

El Contratista debera contar con personal idéneo y suficiente para la correcta ejecucién de los
trabajos.

Todo el personal debera:



e Estar debidamente registrado conforme a la legislacién vigente.
e Contar con los elementos de proteccidn personal correspondientes.
e  Cumplir con las normas de seguridad e higiene.

La Inspeccién de Obra podra exigir el reemplazo de cualquier integrante del personal que
considere no apto para el desarrollo de las tareas.

ARTICULO 54: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
vigentes aplicables a la obra, incluyendo:

e Normativa municipal.
e Normativa provincial.
e Normativa nacional.

El incumplimiento de dichas disposiciones sera de exclusiva responsabilidad del Contratista,
quien deberd asumir todas las consecuencias derivadas de ello.

ARTICULO 55: ENTREGA FINAL DE LA OBRA

La obra deberda ser entregada completamente terminada, en condiciones Optimas de
funcionamiento y conforme a los fines para los cuales fue proyectada.

Previo a la Recepcién Provisoria, el Contratista debera:

e Retirar el obrador y todas las instalaciones provisorias.
e Restituir las areas afectadas por la obra a su estado original o mejorado.
e Garantizar la correcta transitabilidad de las calles intervenidas.

La Inspeccion de Obra verificara el cumplimiento de estas condiciones como requisito previo a
la recepcion.

CAPITULO XIl - SANCIONES
ARTICULO 56: REGIMEN DE MULTAS

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacién de multas de forma
diaria y automatica. Las multas serdn aplicadas por la Autoridad Competente, a propuesta de
la Inspeccién de Obra, y se determinaran en funcion de la gravedad del incumplimiento.

A tal efecto, las penalidades se calcularan sobre el monto total del contrato segun los siguientes
porcentajes:

e Mora en el inicio u érdenes de servicio: Equivalente a la tasa de interés punitorio
para préstamos de Bancor vigente a la fecha por cada dia de retraso.

e Atraso en el Plan de Trabajos: Equivalente a la tasa de interés punitorio para
préstamos de Bancor vigente a la fecha por cada dia de mora injustificada.



e Deficiencias de ejecucion o limpieza: Equivalente a la tasa de interés por descubierto
de Bancor vigente a la fecha hasta que se repare el error.

e Faltas de seguridad e higiene o ausencia técnica: Equivalente a la tasa de interés
punitorio para préstamos de Bancor vigente a la fecha por cada dia de infraccion.

La aplicacidn de la multa no libera al Contratista de la obligacién de corregir la falta.

ARTICULO 57: APLICACION DE MULTAS
Las multas seran notificadas formalmente indicando el incumplimiento y el monto de la sancion.
e Descargo: El Contratista tendrd CINCO (5) dias habiles para presentar su defensa.

e Cobro: Si la multa queda firme, el Municipio la descontara directamente del préximo
certificado de obra o de las garantias vigentes.

ARTICULO 58: RESCISION DEL CONTRATO

El Comitente podra disponer la rescision del contrato por causas imputables al Contratista, sin
derecho a indemnizacidn, en los siguientes casos:

e Abandono de la obra.

e Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones contractuales.

e Atrasos injustificados que comprometan el cumplimiento del plazo de obra.

e Falta de cumplimiento de érdenes de servicio de caracter esencial.

e Incumplimientos en materia de seguridad que pongan en riesgo a personas o bienes.
e Quiebra, concurso o incapacidad del Contratista que afecte la ejecucidn de la obra.
e No presentacidn del Representante técnico.

e No sefializacién y/o coordinacion con las dreas municipales.

La rescision sera dispuesta mediante acto administrativo fundado, previa intimacién al
Contratista para regularizar la situacion, salvo en casos de extrema gravedad.

ARTICULO 59: EFECTOS DE LA RESCISION
Dispuesta la rescision del contrato, el Comitente podra:

e Tomar posesion inmediata de la obra.
e Ejecutar las garantias constituidas.
e Contratar la finalizacidn de los trabajos con terceros.

El Contratista sera responsable por los dafos y perjuicios ocasionados, incluyendo los mayores
costos que demande la terminacion de la obra.

Asimismo, perderd el derecho a reclamar compensaciones por trabajos no certificados o por
lucro cesante.



ARTICULO 60: CONTINUIDAD DEL SERVICIO

En caso de rescisidn, el Contratista debera garantizar las condiciones necesarias para permitir la
continuidad de los trabajos por parte de terceros, facilitando:

e Documentacidn técnica disponible.
e Estado de avance de la obra.
e Informacidn relevante para la continuacidn de los trabajos.

El incumplimiento de esta obligacion sera considerado falta grave.

CAPITULO XIIl — CERTIFICACIONES Y PAGOS
ARTICULO 61: ACTAS DE MEDICION - CERTIFICACION

Se realizaran actas de medicion de los trabajos ejecutados cada quince (15) dias corridos. Sobre
la base de dicha medicion, el Inspector de Obra sera el responsable exclusivo de generar el
correspondiente Certificado de Avance de Obra.

Una vez confeccionado, el Inspector de Obra enviara el Certificado via correo electrénico de
forma simultanea al Departamento de Compras y al Contratista. Una vez recibido dicho
documento, el Contratista debera responder a ese mismo correo electrénico adjuntando la
factura correspondiente, enviandola en copia tanto al Inspector de Obra como al
Departamento de Compras.

La conformidad expresa del Inspector de Obra plasmada en dicho documento sera requisito y
condicién excluyente para dar inicio al circuito administrativo de visacidn, facturacién y posterior
curso de pago.

ARTICULO 62: PAGOS

Los pagos correspondientes a las certificaciones de obra aprobadas se efectuaran mediante
Echeq (Cheque Electrdnico), quedando sujetos al siguiente procedimiento y plazos
administrativos:

e Aprobacion del Tribunal de Cuentas: Todo gasto estara estrictamente condicionado a la
previa intervencion y visacién aprobatoria del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad
de Mendiolaza.

e Plazo de Pago: El Comitente efectuara el pago dentro de los diez (10) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de la visacidn y aprobacién definitiva por parte del
Tribunal de Cuentas, sujeto a la disponibilidad del cronograma financiero municipal.

e Modalidad de Emisién del Echeq: Los Echeqs seran emitidos con fecha de pago diferido
fijada para el siguiente dia habil posterior a la fecha de emisién de la orden de pago
efectiva. La factura correspondiente debera ser presentada por la contratista con
posterioridad a la aprobacién de la certificacidon y en forma previa a la emisién del Echeq.



